



## Gmina Przeclaw

Ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przeclaw

NIP 817-19-799-11 REGON 690581927

Tel.: 17 581 31 19 (CENTRALA)

Faks: 17 581 31 16


urazdmiejski@przeclaw.org

www.przeclaw.org

39-320 Przeclaw

ul. Kilińskiego 7

IR.710.5.2021



Przeclaw, dnia 17.12.2021 r

### Przewodnicząca Rady Miejskiej w Przeclawiu Monika Skowrońska – Ziomek

*Szanowna Pani Przewodnicząco,*

W związku z Pani zapytaniem z dnia 03.12.2021 r., złożonym w trybie art. 24 ust. 3 i 5 Ustawy o samorządzie gminnym, w sprawie zwiększeniem wydatków na zadanie „Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Przeclawiu” informuję, że w ramach robót dodatkowych wykonano:

- a) Wymiana okien w Pomieszczeniu nr 10 – Mała Sala Gimnastyczna, roboty nie ujęte w projekcie budowlanym, wartość netto robót: 13 527,88 zł,
- b) Wymiana witryny drzwiowej łączącej Salę Gimnastyczną ze Szkołą Podstawową Pomieszczenie nr 28, drzwi wewnętrznych w wiatrołapach – Pomieszczenia 29, 30 – roboty nie ujęte w projekcie budowlanym, wartość netto robót: 18 240,44 zł,
- c) Wymiana okna w Pomieszczeniu nr 21 – Natrysk, roboty nie ujęte w projekcie budowlanym, wartość netto robót: 2 000,17 zł,
- d) Wymiana okien na piętrze – z klatki schodowej – Pomieszczenie nr 31, roboty nie ujęte w projekcie budowlanym, wartość netto robót: 2 267,73 zł,
- e) Wymiana ościeżnic drzwiowych w Pomieszczeniach: 9, 12, 15, 20, 18, 24, roboty nie ujęte w projekcie budowlanym, wartość netto robót: 3 205,37 zł,
- f) Wymiana drzwi do Pomieszczenia nr 3 – pod klatką schodową - roboty nie ujęte w projekcie budowlanym, wartość netto robót: 1 755,58 zł,
- g) Wymiana drzwi do pomieszczenia nr 8 – Gabinet kultury fizycznej - roboty nie ujęte w projekcie budowlanym, wartość netto robót: 1 890,64 zł,
- h) Założenie dodatkowej siatki ochronnej zabezpieczającej okna i rolety na Sali Gimnastycznej – Pomieszczenie nr 1 – roboty nie ujęte w projekcie budowlanym, wartość netto robót: 4 524,00 zł,
- i) Dostawa i montaż – siatek do siatkówki – 2 kpl. – roboty nie ujęte w projekcie budowlanym, wartość netto robót: 600,00 zł,
- j) Dostawa i montaż – słupków do siatkówki – 2 kpl. – roboty nie ujęte w projekcie budowlanym, wartość netto robót: 3 800,00 zł,
- k) Malowanie farbą olejną elementów metalowych – konstrukcja metalowa dźwigarów nad salą gimnastyczną – roboty nie ujęte w projekcie budowlanym, wartość netto robót: 4 999,63 zł,

- l) Wykonanie zadaszenia schodów od strony zachodniej o konstrukcji stalowej ocynkowanej i pomalowanej proszkowo z pokryciem z poliwęglanu – roboty nie ujęte w projekcie budowlanym, wartość netto robót: 14 915,00 zł,
- m) Uzupelnienie zdegradowanych tynków po skrobaniu ścian – roboty nie ujęte w projekcie budowlanym, wartość netto robót: 13 859,51 zł.

Dokładny zakres robót obejmuje Protokół Konieczności Nr 1/2021 z dnia 23.11.2021 roku oraz kosztorys ofertowy Wykonawcy na roboty dodatkowe, które załączam do pisma.

*z pozdrowieniem:*

**BURMISTRZ**  
*Siembab*  
**Renata Siembab**

Otrzymują:

1. Adresat + załączniki
2. a/a